

Утверждаю:
Заместитель главы
администрации
Каштановского
сельского поселения



Ю.К.Левшукова

24.10.2022 г.

**ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ
КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (В СООТВЕТСТВИИ С Ч.67 СТ 112 44-ФЗ)**

на право заключения контракта:

**Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Отрадное
(северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым**

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения
о проведении конкурса по определению победителя, размещенного на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(далее — официальный сайт)

с.Каштаны
2022 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Дата размещения извещения о проведении электронного аукциона	24.10.2022
2.	Дата и время окончания срока подачи заявок	Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 16-00 часов 26.10.2022 года по московскому времени.
3.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе	26.10.2022
5.	Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе	С момента объявления до 15-00 26.10.2022

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

II.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Наименование муниципального заказчика/Заказчика, контактная информация	Заказчик: Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, Адрес заказчика: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 4 Контактное лицо: Заместитель главы администрации Каштановского сельского поселения Левшукова Юлия Константиновна телефон (036554) 51-3-24 Адрес электронной почты: kashtany-sovet@bahch.rk.gov.ru

2.	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	<p>состав контрактной службы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заместитель главы администрации Каштановского сельского поселения Левшукова Юлия Константиновна; - ведущий специалист сектора по вопросам финансов и бухгалтерского учета Самединова Фатиме Дяверовна; - ведущий специалист администрации Каштановского сельского поселения Никулин Юрий Владимирович
3.	Наименование объекта закупки (предмет контракта)	Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Отрадное (северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым
4.	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	<p>Ч.67 ст.112 44-ФЗ,</p> <p>В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об осуществлении Порядка выбора способа определения поставщика в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым (с изменениями и дополнениями)</p>
5.	Описание объекта закупки	В соответствии с условиями контракта
6.	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг	В соответствии с условиями контракта
7.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	В соответствии с условиями контракта и графиком выполнения работ
8.	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК), руб.	<p>6 629 530,00 руб. (Шесть миллионов шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот тридцать рублей) 00 копеек</p> <p>Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.</p>
9.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	<p>Метод расчета НМЦК – проектно-сметный. Приоритетным является проектно-сметный в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития</p>

		Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567
10.	Количество поставляемого товара	В соответствии с условиями контракта
11.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	<p>Форма расчетов – безналичная в национальной валюте Российской Федерации.</p> <p>Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы, осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком необходимого исчерпывающего перечня документов, на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).</p> <p>Оплата работ производится на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику Подрядчиком, в пределах, доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика.</p>
12.	Размер аванса и порядок его предоставления	Не выплачивается
13.	Источник финансирования	Бюджет Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
14.	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию	Не применяется
15.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	Российский рубль
16.	Порядок применения официального курса	Не применяется

	иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	
17.	Место и порядок подачи заявок участников	<p>Заявки предоставляются на бумажном носителе по адресу: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 4, каб.№2, администрации Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.</p> <p>Порядок подачи заявок участников аукциона:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участник вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 16-00 26.10.2022; - участник вправе подать только одну заявку <p>Участники в срок и в порядке, который установлен в извещении о проведении и документации о проведении закупки, подают заявки на участие в письменной форме на бумажном носителе в запечатанных конвертах с пометой "Заявка на участие в закупке " и указанием наименования закупки, в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу) с 09.00 до 12:00 и с 13:00 до 16.00 часов по местному времени (кроме праздничных дней). Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников.</p> <p>Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Все документы, предусмотренные извещением о проведении закупки, подаются одновременно. <p>Заявка должна быть составлена на русском языке, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей.</p> <p>Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.</p>
18	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие	<p>26.10.2022. 16-15 часов по местному времени (московское время).</p> <p>Вскрытие проводится по адресу 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 4, каб 2, администрации Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым</p>
19	Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие	26.10.2022 с 16-30ч по московскому времени
20	Критерии определения Поставщика	<ol style="list-style-type: none"> 1. Цена контракта 2. Дополнительные критерии – нет

21	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков	Установлено. Информация об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
22	Дополнительные требования к участникам закупки	нет

КОНТРАКТ № _____

Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Отрадное (северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым

с. Каштаны

« ____ » _____ 2022 г.

Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Каштановского сельского совета - главы администрации Каштановского сельского поселения Григорян Вагана Эрнестовича, действующего на основании Устава с одной стороны и _____ (указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуем _____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель подрядчика, уполномоченный на подписание контракта), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 67 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), распоряжения Главы Республики Крым от _____ 20__ г. № ____ «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить **Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с.Отрадное (северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым** (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), сметной документацией, в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Контракту), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

1.3. Место выполнения работ: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Ароматное

1.4. Источник финансирования: бюджет Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

1.5. Идентификационный код закупки: **223910400208791040100100040014321243**

1.6. Общий объем выполняемых самостоятельно работ, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств, в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 100% от цены Контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС ____% в размере _____ (_____ рублей ____ копеек) / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

2.2. Выплата аванса Контрактом не предусмотрена.

2.3. Указанная в п. 2.1. настоящего Контракта стоимость Работ по настоящему Контракту учитывает все возможные расходы Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, включая стоимость всех налогов, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на строительную площадку с выполнением погрузочных работ, затрат на строительство временных зданий и сооружений, охрану Объекта,

выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения капитального ремонта Объекта до даты приемки Объекта заказчиком, пусконаладочных работ, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.

2.4. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта, и подтверждает, что в основу расчета цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работ.

2.5. Общая цена Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. Цена контракта является предельной суммой, которую Заказчик вправе выплатить Подрядчику за выполненные работы по настоящему Контракту.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

2.7. Подрядчик не вправе требовать увеличения контрактной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Размер контрактной цены, указанный в пункте 2.1 настоящего Контракта, может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.

3. Порядок оплаты

3.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактического финансирования.

3.2. Промежуточная оплата осуществляется при предоставлении Подрядчиком надлежащим образом оформленных: акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета. Заказчик оплачивает работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

3.3. Окончательная оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами и Представителем Заказчика акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта приемки объекта капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

3.4. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком работ Заказчик производит их оплату, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3.6. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам запроса предложений.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об аукционе.

3.7. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной разделом 12 настоящего Контракта.

3.8. Расчеты Заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

3.9. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 1 к настоящему контракту).

-начало работ – с момента заключения Контракта;

-окончание работ – до **24 декабря 2022 года** включительно.

4.2. Работы считаются завершенными от даты подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком). На момент заключения настоящего Контракта дата окончания этапа работ согласно графику (приложение к контракту №1) и окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение к контракту №1) и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

4.5. Подрядчик обязан приложить все усилия для предотвращения каких-либо остановок выполнения работ. В случае существенного отставания от сроков выполнения работ, Подрядчик обязан устранить указанное отставание путем привлечения дополнительной рабочей силы к выполнению работ или путем выполнения работ в дополнительное время (дополнительная рабочая смена). При этом общая стоимость работ (стоимость отдельных видов работ), предусмотренная п. 2.1 Контракта, изменению не подлежит.

4.6. Подрядчик не вправе ссылаться на задержку исполнения обязательств по настоящему Контракту, связанных с затратой времени на получение допусков, согласований, разрешений, лицензий, необходимых для производства работ, как на основание освобождения от ответственности.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за выполнением Работ по (объемам, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также требовать предоставления информации о ходе работ) в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее «товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их при производстве работ по реконструкции на территории Российской Федерации, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью производителя или иного подтверждающего

соответствие стандартам Российской Федерации документа, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов.

5.1.3. Проводить экспертизу выполненных Подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.

5.1.4. Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода выполнения Работ, соблюдения установленных сроков строительства и качества на весь период действия Контракта.

5.1.5. Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектно - сметной документации;

5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков;

5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию;

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

5.1.9. Для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию.

5.1.10. Заказчик, представители заказчика и экспертной организации имеют право:

Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства объекта;

Производить соответствующие записи в журналы производства работ по капитальному ремонту Объекта. Запись в журнале имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом;

5.1.11. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п. 11.4. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. После подписания Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней передать Подрядчику по акту за подписью ответственного представителя на период выполнения работ по строительству Объекта сметную документацию в полном объеме.

5.2.2. Осуществлять строительный контроль в процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.

5.2.3. Производить освидетельствование скрытых Работ.

5.2.4. Рассматривать образцы материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком для производства Работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.

5.2.5. Принять и оплатить выполненные Работы, обеспечить финансирование выполненных Работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.6. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.8. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2.9. Требовать оплаты неустоек (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных Работ (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Подрядчик признает, что любые данные, отраженные в предоставленной Подрядчику документации, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей, если данные несоответствия не противоречат нормам законодательства Российской Федерации и Республики Крым, а также строительным нормам и правилам. Ошибки, противоречия, неточности и пропуски в предоставленной Подрядчику документации, которые Подрядчик выявил и (или) имел возможность выявить, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва сроков завершения выполнения им строительно-монтажных работ.

5.4.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Контракту), в соответствии с утвержденной сметной документацией и по цене контракта (Приложение № 2 к Контракту), строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в установленный п.4.1. настоящего Контракта срок от даты подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта приемки объекта капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком).

5.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, после дня подписания Контракта, предоставить Заказчику:

а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.

б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.

в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.

г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.

д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.

е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.

ж) Приказ о назначении ответственных лиц, имеющих право выдачи нарядов на безопасное проведение работ в зоне действия опасных и вредных факторов, быть руководителями работ и производителями работ по наряду, допускающими к работам.

5.4.4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте со всеми работниками Подрядчика и работниками, прибывающими или работающими на строительной площадке, в том числе представителями Заказчика, иными лицами, имеющими право посещать или находиться на строительной площадке;

5.4.5. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спец обувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедших вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

5.4.6. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с п. 6.2.8. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 с указанием наименования объекта, наименования застройщика (заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилий, должностей и номеров телефонов ответственных лиц указанных организаций, наименование и контактную информацию

саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткая характеристика.

5.4.7. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.

5.4.8. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов выдавать наряд на производство работ в соответствии с требованиями Приложения N 2 к «Правилам по охране труда в строительстве», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 N 336н.

5.4.9. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами.

5.4.10. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии со ст. 751 Гражданского кодекса несет ответственность за нарушение указанных требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, в том числе и при эксплуатации временных бытовых помещений.

Обеспечить в ходе производства работ за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, телефонной связью за свой счет.

Подрядчик до начала строительства получает согласие органа местного самоуправления на начало земляных работ, согласовывает место размещения плодородного грунта и строительного мусора.

Оформляет разрешение на производство земляных работ, согласованное с владельцами инженерных коммуникаций(сооружений), автомобильных и железнодорожных дорог.

Ответственность по технике безопасности при производстве работ по настоящему Контракту персоналом Подрядчика, несет Подрядчик, последний также при необходимости составляет акты по форме Н-1 о несчастном случае на производстве со своими работниками и ведет учет таких несчастных случаев в установленном порядке.

5.4.11. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных Работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.12. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта.

5.4.13. В течение 2-х (двух) рабочих дней (со дня получения письменного уведомления от Заказчика) в установленном порядке предоставить Заказчику и в компетентные государственные и муниципальные органы: разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по настоящему Контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.

5.4.14. Нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность перед третьими лицами, компетентными государственными контролирующими и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения экологической безопасности, правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

5.4.15. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.

5.4.16. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием, Заказчика, устранять

обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от сметной документации и условий настоящего Контракта.

5.4.17. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, предоставлять фото и видео материалы проводимых Работ.

5.4.18. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими регламентами, СНИПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.

5.4.19. Поставить на строительную площадку все предусмотренные сметной документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

5.4.20. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики с ведением журнала входного контроля.

5.4.21. По требованию Заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

5.4.22. Вести общий журнал производства Работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на освидетельствование скрытых Работ.

До начала выполнения работ предоставить Общий Журнал производства работ и специальные Журналы Заказчику для регистрации и прошивки. Все Журналы учета представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.

5.4.23. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.

5.4.24. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной документации, действующим нормам, государственным стандартам.

5.4.25. Известить Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.

Выполнение Подрядчиком скрытых работ без уведомления Заказчика в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом, о необходимости освидетельствования скрытых работ не означает возникновения у Заказчика обязанности оплатить результат таких Работ.

5.4.26. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчика, несет ответственность за выполненную Работу и не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.27. Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора, остатков разработанного грунта, восстанавливать проезжие и пешеходные части дорог и улиц.

5.4.28. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания Акта приемки объекта капитального ремонта со строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.29. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

5.4.30. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ в эксплуатацию в соответствии со СП 68.13330.2017. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87)

5.4.31. При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

5.5. Подрядчик не вправе:

5.5.1. Приступать к общестроительным работам до утверждения мероприятий безопасности труда, требований пожарной безопасности и требований охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу производства работ.

5.5.2. Продавать или передавать строящийся, или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектно-сметную документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.

5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в сметной документации и не согласованные ранее с Заказчиком.

5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной документации.

6 Охранные мероприятия

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального ремонта.

6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить технику безопасности, противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, по согласованию с органами пожарного надзора, строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

6.3. С начала Работ и вплоть до даты подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т. ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

7. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

7.1. Выполненные Работы сдаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №1 к Контракту).

7.2. Подрядчик направляет Заказчику на проверку с сопроводительным письмом по адресу указанному в Контракте, следующую документацию:

- акты выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в 3 (трех) экземплярах;
- общий журнал работ по унифицированной форме № КС-6, журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а;
- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленную согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в 3 (трех) экземплярах;
- исполнительные схемы;
- акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты освидетельствования и результата скрытых Работ;
- фото — видео материалы Работ скрытых последующими работами;
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций, документы на материалы, указанные в КС-2 (счет-фактура);
- акты индивидуального и комплексного опробования оборудования;
- общие журналы работ;
- акт смонтированного оборудования, в 3 (трех) экземплярах (при необходимости);
- другие документы согласно приложений к настоящему Контракту.

7.3. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по фактическому объему, комплектности и качеству, Ответственный представитель от Заказчика проводит проверку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных пунктом 7.2. настоящего Контракта.

7.3.1. В случае обнаружения в предоставленных документах несоответствия объемов Работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, Заказчик не проводит приемку выполненных Работ и устанавливает новый срок приемки. Отчетные документы текущего месяца не принимаются, если Подрядчик не представил откорректированные (исправленные) отчетные формы по замечаниям в срок до 25 числа текущего месяца.

Если представленные документы рассмотрены без замечаний, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляров Акта.

7.4. Если Подрядчик предоставил результат Работ, не соответствующий сметной документации, ненадлежащего качества, с отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки Работ, то при отказе Заказчиком подписать акт приемки выполненных Работ Стороны делают об этом отметку в акте.

При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком Работ составляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов.

Дефектные Работы, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются им за свой счет.

7.5. Подписание Заказчиком актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является приемкой этих Работ в эксплуатацию, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

7.6. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом Работ в соответствии с графиком выполнения работ, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации о соблюдении им графика производства работ.

7.7. При освидетельствовании скрытых Работ Подрядчик не должен закрывать выполненные Работы, подлежащие закрытию без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования в установленном порядке скрытых Работ и подписания соответствующих актов.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, актов испытаний и

приемки каждой технологической операции в отдельности. В случае мотивированного отказа Заказчика в подписании актов освидетельствования скрытых Работ, указанные в этих актах объемы Работ не оплачиваются Заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.

7.8. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ.

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией.

8.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Заказчик, представители Заказчика вправе направить Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям условиям Контракта;

б) о замене их на соответствующие материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

8.5. Заказчик, представители Заказчика, вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм и требований, регламентируемых законодательством Российской Федерации.

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

9. Изменение и расторжение Контракта. Урегулирование споров.

9.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

9.1.1. если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

9.1.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

9.1.3. если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.

9.2. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (ст. 450 ГК Российской Федерации);

9.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

9.2.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней;

9.2.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатков, выявляемых неоднократно, либо проявляющихся вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.2.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Федерального Закона 44-ФЗ;

9.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения контракта возмездного выполнения работ, договора подряда в том числе следующих случаях:

9.4.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК Российской Федерации);

9.4.2. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК Российской Федерации);

9.4.3. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустраняемыми (пункт 3 статьи 723 ГК Российской Федерации);

9.4.4. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК Российской Федерации, пункт 2 статьи 405 ГК Российской Федерации).

9.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в сметной документацией, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Контракте, в

сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

10.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии со ст.756 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается на 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами и Представителем Заказчика акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта приемки объекта капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком). Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

10.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

10.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика

10.7. Подрядчик при выполнении работ в срок не позднее даты предоставления документов о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) должен предоставить Заказчику **обеспечение гарантийных обязательств** в размере **5%** от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет - _____ рублей по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН 9104002087 КПП 910401001

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

Получатель Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

л/с 0575320700

ЕКС получателя средств 03232643356044367500

БИК ТОФК 013510002

ЕКС банка получателя 40102810645370000035

ОКТМО 35604436000

Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств.

10.8. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной организациями, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и соответствующей требованиям данной статьи, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, определяются в соответствии с требованиями Закона № 44 -ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

10.9. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Contractом гарантийный срок, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

10.10. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае предоставления нового обеспечения гарантийных обязательств, возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Contractе, в течение в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств. Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный Подрядчиком в настоящем Contractе.

10.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Contractу Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Размер штрафа устанавливается contractом в соответствии с пунктами 12.3 – 12.4 Contractа, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных contractом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (в том числе рассчитывается как процент цены contractа, или в случае, если contractом предусмотрены этапы исполнения contractа, как процент этапа исполнения contractа (далее - цена contractа (этапа)).

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных contractом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных contractом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.4 настоящего Contractа):

а) 10 процентов цены contractа (этапа) в случае, если цена contractа (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены contractа (этапа) в случае, если цена contractа (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного contractом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в contractе таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена contractа не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных contractом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных contractом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена contractа не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

11.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.8. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.

11.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.12. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

11.13. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

11.14. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.15. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего оказания Подрядчиком услуг в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

11.16. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.17. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

11.18. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, надлежащему использованию

территории, охране окружающей среды, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика штраф за каждое выявленное нарушение.

11.19. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет Республики Крым, по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

11.20. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

11.21. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

11.22. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Контракта понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.

12.3. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

12.4. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшему согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Разрешение споров и разногласий

13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

13.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

13.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Крым Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

13.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

14.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

14.2. Исполнение Контракта, обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной организациями, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и соответствующей требованиям данной статьи, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

14.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

14.4. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в виде денежных средств:

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере **0,5 % от НМЦК** – _____ *рублей*, по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН 9104002087 КПП 910401001

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

Получатель Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района

Республики Крым

л/с 0575320700

ЕКС получателя средств 03232643356044367500

БИК ТОФК 013510002

ЕКС банка получателя 40102810645370000035

ОКТМО 35604436000

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта № . НДС не облагается.

14.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в форме независимой гарантии:

- в качестве обеспечения исполнения контракта, принимаются независимые гарантии, выданные организациями, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, одновременно соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369;

- независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в независимой гарантии следующих требований:

1) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в

качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) право заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

4) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

- независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

- независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. 15.7. Обеспечение исполнения возвращается Подрядчику в полном объеме, части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия залога) не более пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

14.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

14.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением контрактов и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

14.11. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении обязательств Подрядчиком по контракту, или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика, в срок, указанный в п. 15.7 Контракта ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

14.12. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

14.13. Исключение банка или региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного соответственно частью 1.2 и 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

14.14. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в течение 15 (пятнадцати) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.5 Контракта.

15. Вступление контракта в силу, срок действия контракта

15.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

15.2. Настоящий Контракт действует *до 31.12.2022* года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Окончание срока действия контракта не освобождает сторон от ответственности за его нарушение.

16. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым

16.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по республике Крым обособленное подразделение.

16.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

17. Антикоррупционная оговорка

17.1 При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта, законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 18 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме (уведомлении). В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 18 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

17.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

18. Другие условия Контракта

18.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в разделе 21 настоящего Контракта адресам, или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

18.2. В том, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

18.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

18.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

18.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

19. Приложения к Контракту

19.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:

Приложение № 1 – График выполнения работ;

Приложение № 2 – Сводная смета стоимости строительства;

Приложение № 3 - Техническое задание;

20. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
<p>Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым Республика Крым, 298413, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 4. ИНН 9104002087, КПП 910401001 Наименование Банка ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь Получатель УФК по Республике Крым г. Симферополь (Администрация Каштановского сельского поселения, л/с 03753207000) ЕКС получателя средств 03231643356044367500 БИК ТОФК 013510002 ЕКС банка получателя 40102810645370000035 Председатель Каштановского сельского совета-глава администрации Каштановского сельского поселения: _____ В.Э.Григорян М.П.</p>	<p>_____</p>

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6629,53 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №
ССРСС-

Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Отрадное (северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен III квартал 2021 г. Сети наружного освещения

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					всего
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Отрадное (северная и центральная части) Бахчисарайского	2041,58	97,65	99,09		2238,32	

2	02-01-02	района Республики Крым (Лно-1, Лно-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-82, ТП-83)	Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Отрадное (северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым (Лно-3 по ВЛ-0,4 кВ ТП-488)	1139,66	48,74	48,98	1237,38
3	02-01-03		Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Отрадное (северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым (Лно-4 по ВЛ-0,4 кВ ТП-531)	1639,91	57,81	44,27	1741,99
			Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4821,15	204,2	192,34	5217,69
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
			Итого по Главам 1-7	4821,15	204,2	192,34	5217,69

Глава 8. Временные здания и сооружения						
	Итого по Главам 1-8		4821,15	204,2	192,34	5217,69
Глава 9. Прочие работы и затраты						
7	09-01-01	Пусконаладочные работы (Лно-1, Лно-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-82, ТП-83)				35,12
5	09-01-02	Пусконаладочные работы (Лно-3 по ВЛ-0,4 кВ ТП-488)				35,04
6	09-01-03	Пусконаладочные работы (Лно-4 по ВЛ-0,4 кВ ТП-531)				17,13
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				87,29
		Итого по Главам 1-9	4821,15	204,2	192,34	5304,98
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль						
7	Пост. Пр-ва РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				113,53
						2,14% от 5304980
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				113,53
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы						
		Итого по Главам 1-12	4821,15	204,2	192,34	5418,51

Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методика №421/пр от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты - 2% (без пункта 7)	96,42 2% от 4821150	4,08 2% от 204200	3,85 2% от 192340	1,75 2% от (87290+0)	106,1
		Итого "Непредвиденные затраты"	96,42	4,08	3,85	1,75	106,1
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4917,57	208,28	196,19	202,57	5524,61
Налоги и обязательные платежи							
9	п.180 Методика №421/пр от 04.08.2020 г.	НДС - 20%	983,51 20% от 4917570	41,66 20% от 208280	39,24 20% от 196190	40,51 20% от 202570	1104,92
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	983,51	41,66	39,24	40,51	1104,92
		Итого по сводному расчету	5901,08	249,94	235,43	243,08	6629,53

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Отрадное
(северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым

с. Каштаны _____ 2022 г.

1. **Закупка проводится среди субъектов малого предпринимательства:** да
2. **Начальная (максимальная) цена контракта:** _____ **руб**
3. **Источник финансирования закупки:** собственные средства
4. **Место выполнения работ:** Республика Крым, Бахчисарайский район с. Отрадное, ул. Альминская, ул. Подгорная, ул. Садовая, ул. Виноградная, ул. Молодежная, ул. Красикова, пер. Вишневый, пер. Ореховый, пер. Сиреневый, пер. Тупиковый, пер. Зеленый, пер. Угловой.
5. **Срок выполнения работ:**
Начало выполнения Работ: с даты заключения муниципального контракта;
Окончание выполнения Работ: в течение 60 дней с даты заключения муниципального контракта.
6. **Гарантия качества на выполненные работы должна составлять:** 36 месяцев с момента подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.
7. **Размер обеспечения исполнения контракта:** 0,5% (*устанавливается в размере 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта*)
8. **Размер обеспечения гарантийных обязательств (не более 10% от цены контракта):** 5% (*обеспечение гарантийных обязательств обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком своих гарантийных обязательств. Предоставляются после выполнения всех работ по контракту*).
9. **Вид работ:** капитальный ремонт.
10. **Заказчик проекта:** Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
11. **Этапы выполнения работ:**
 - 11.1. Выполнение работ предусматривается поэтапно по сетям ЛЭП-0,4кВ от ТП-82, ТП-83, ТП-488, ТП-531.
 - 11.2. Закупка материалов и оборудования, доставка материалов на строительную площадку объекта;
 - 11.3. Демонтаж аварийных опор уличного освещения;
 - 11.4. Установка опор уличного освещения;
 - 11.5. Усиление существующих опор уличного освещения;
 - 11.6. Монтаж провода СИП-4 4х25, СИП-4 2х25, ВЛИ-0,4кВ уличного освещения;
 - 11.7. Монтаж светильников уличного освещения;
 - 11.8. Монтаж ЩНО щитов уличного освещения;
 - 11.9. Устройство заземлений опор ВЛ и щитов ЩНО.
12. **Взаимодействие Подрядчика и Заказчика:**
 - 12.1. Подрядчик назначает уполномоченное контактное лицо для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ, контроля выполнения работ. Подрядчик обеспечивает данное контактное лицо средством мобильной связи для координации деятельности Подрядчика с Заказчиком. Заверенная копия документа о назначении контактного лица предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего муниципального контракта в отдел Администрации Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, по адресу: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 4 или на электронную почту: kashtan.ss@yandex.ru
 - 12.2. Подрядчик назначает ответственных лиц по приемке и проверке качества выполненных работ, подписанию актов приемки выполненных работ, актов проверки качества

выполненных работ. Заверенная копия документа о назначении ответственных лиц предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего муниципального контракта в отдел Администрации Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, по адресу: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, д. 4 или на электронную почту: kashtan.ss@yandex.ru

12.3. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ.

12.4. Работы Подрядчиком производятся под систематическим наблюдением Заказчика. Освидетельствование скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием Заказчика, представителя организации, осуществляющей контроль и экспертизу при выполнении работ по капитальному ремонту уличного освещения по адресу: с. Отрадное (северная и центральная части) Бахчисарайского района Республики Крым. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику с предоставлением актов скрытых работ, исполнительной документации и исполнительных схем.

12.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

12.6. Накануне дня проведения скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика и организацию, осуществляющую контроль и экспертизу при выполнении работ письменно средствами оперативной связи о проведении скрытых работ и ориентировочном времени их проведения. В день проведения скрытых работ за 1-2 часа до их начала Подрядчик уведомляет Заказчика о точном времени начала проведения скрытых работ.

12.7. В случае, если у Заказчика и (или) организации, осуществляющей контроль и экспертизу при выполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, имеются замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

12.8. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей контроль и экспертизу при выполнении работ подготовленных Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

12.9. В период всего срока предоставления гарантии качества работ Подрядчик обязан безвозмездно устранять все недостатки, выявленные в результате эксплуатации объекта по отдельным элементам, являющиеся следствием применения некачественных материалов или ненадлежащего выполнения работ.

13. Требования к выполняемым работам:

13.1. Работы по капитальному ремонту выполняются при соблюдении СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и других документов, утвержденных или согласованных в установленном порядке.

13.2. Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения Работ, несет Подрядчик. Все используемые в производстве работы строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация места работы, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.

13.3. Качество и безопасность выполненных работ, качество материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН и другим действующим нормативным документам), в том числе:

- Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»;
- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 12-03-2001 (ч.1) «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О Противопожарном режиме»;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство";

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок;

- А10-93. Защитное заземление и зануление электрооборудования;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки

низковольтные. Часть 5 - 52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".

13.4. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.

13.5. Подключение уличного освещения осуществляется от существующих трансформаторных подстанций ТП – 82, ТП – 83, ТП – 488, ТП – 531.

13.6. Подрядчик должен предоставить Технический отчет по измерениям заземляющих устройств и изоляции кабелей.

13.7. Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

13.8. Применяемые товары, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.9. На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

13.10. Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

13.11. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан письменно уведомить Бахчисарайский РЭС о проведении работ по капитальному ремонту сетей уличного освещения в с. Отрадное.

13.12. Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах благоустраиваемой территории в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

13.13. При необходимости Подрядчик самостоятельно согласовывает схему движения автотранспорта с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

13.14. При проведении работ Подрядчику необходимо:

- обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов,
- обеспечить сохранность жилищного фонда и малых архитектурных форм,
- обеспечить сохранность имущества третьих лиц,
- обеспечить сохранность линий электропередач, связи, подземных инженерных коммуникаций и др.,
- осуществить необходимые и достаточные мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности;
- восстановить нарушенное благоустройство.

14. Основные технико-экономические показатели объекта:

14.1. Номинальное напряжение уличного освещения – ВЛ-0,4 кВ;

14.2. Категория надёжности электроснабжения уличного освещения – III;

14.3. Длина ЛЭП-0,4 кВ линий уличного освещения: 6492 м;

14.4. Количество технологических присоединений к источникам электроснабжения ГУП

РК «Крымэнерго» (Бахчисарайский РЭС) 4шт: 1 присоединение: от ТП–82; 1 присоединение: от ТП–83; 1 присоединение: от ТП–488; 1 присоединение: от ТП–531;

15. Предварительные работы:

Уточнить на местности вариант прохождения трасс ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения, произвести разбивку трассы уличного освещения, согласовать с администрацией Каштановского сельского поселения, и представителями ГУП РК «Крымэнерго» (Бахчисарайский РЭС);

16. Требования к техническим решениям:

16.1. Выполнить капитальный ремонт ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения от энергоснабжающих ТП ГУП РК «Крымэнерго»;

16.2. Подключение ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения выполнить в соответствии с локальным сметным расчётом через щиты коммерческого учёта электроэнергии (ЩНО) ТП–82, ТП–83, ТП–488, ТП–531;

16.3. Выполнить монтаж щитов ЩНО;

16.4. Выполнить монтаж светильников уличного освещения на существующих, и устанавливаемых опорах: 23 штуки;

16.5. Выполнить монтаж провода СИП-4: 6492 м, из них:

16.5.1. СИП-4 4х25 – 5855 м;

16.5.2. СИП-4 2х25 – 637 м;

16.6. Подключение светильников уличного освещения выполнить от существующих и монтируемых ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения;

16.7. При капитальном ремонте ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения, применить: Самонесущий изолированный провод марки СИП-4, с использованием соответствующей арматуры крепления;

16.8. В качестве опор крепления ВЛИ-0,4 кВ и светильников использовать существующие и устанавливаемые опоры ЛЭП;

16.9. Демонтировать аварийные опоры уличного освещения, в соответствии с локальным сметным расчётом;

16.10. Установить новые опоры уличного освещения, в соответствии с локальным сметным расчётом и разбивкой трассы уличного освещения;

16.11. Произвести усиление существующих опор уличного освещения в соответствии с локальным сметным расчётом;

16.12. Выполнить заземления ЩНО и опор в соответствии с действующими правилами и техническим циркуляром №11/2006.

Заказчик

Подрядчик
